

问题

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
1821	招标管理	研发-新增需求	已解决	紧急	中山七院 招标管理	李 浩	2021-11-26 17:31
1814	招标管理	研发-新增需求	已解决	紧急	3.专家评审评完分数之后的最终评分与中标确认单上的分数不一致 （相同供应商）	李 浩	2021-11-26 17:33
1813	招标管理	研发-新增需求	新建	紧急	1.招标供应商投标确认上传完附件不支持下载 图一供应商平台下载 图二院方平台	李 浩	2021-11-15 10:21
1807	招标管理	研发-新增需求	已解决	紧急	中山七院 招标管理	李 浩	2021-11-09 09:36
1806	招标管理	研发-系统缺陷	已解决	紧急	中山七院 招标管理	李 浩	2021-11-09 09:33
1787	招标管理	研发-新增需求	已拒绝	紧急	中山七院 招标管理	李 浩	2021-09-28 09:34
1742	招标管理	研发-新增需求	已解决	紧急	中山七院 招标管理	李 浩	2021-09-30 11:42
1741	招标管理	研发-新增需求	已解决	普通	中山七院 招标管理	李 浩	2021-09-30 11:42
1740	招标管理	研发-新增需求	已解决	紧急	中山七院 招标管理	李 浩	2021-09-30 11:42
1739	招标管理	研发-新增需求	已解决	紧急	中山大学	李 浩	2021-09-30 11:42
1738	招标管理	研发-需求变更	已解决	紧急	中山七院 招标管理	李 浩	2021-09-30 11:42