

招标管理 - 研发-系统缺陷 #1806

中山七院 招标管理

2021-11-02 16:49 - 明辉鲁

状态:	已解决	开始日期:	2021-11-02
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	李浩	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
供应商查询中标通知书，未中标供应商在投标状态里要回写成未中标			

历史记录

#1 - 2021-11-02 16:50 - 明辉鲁

- 跟踪从 研发-新增需求 变更为 研发-系统缺陷

- 优先级从 普通 变更为 紧急

#2 - 2021-11-09 09:33 - 李浩

- 状态从 新建 变更为 已拒绝

- % 完成从 0 变更为 100

- 预期时间 被设置为 1.00 小时

#3 - 2021-11-09 09:33 - 李浩

- 状态从 已拒绝 变更为 进行中

#4 - 2021-11-09 09:33 - 李浩

- 状态从 进行中 变更为 已解决

文件

ec85c26ff8cc7e7a81a346fbd801ac9.png

72.5 KB

2021-11-02

明辉鲁