

招标管理 - 问题

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
1821	研发-新增需求	已解决	紧急	中山七院 招标管理	李 浩	2021-11-26 17:31
1814	研发-新增需求	已解决	紧急	3.专家评审评完分数之后的最终评分与中标确认单上的分数不一致 （相同供应商）	李 浩	2021-11-26 17:33
1813	研发-新增需求	新建	紧急	1.招标供应商投标确认上传完附件不支持下载 图一供应商平台下载 图二院方平台	李 浩	2021-11-15 10:21
1807	研发-新增需求	已解决	紧急	中山七院 招标管理	李 浩	2021-11-09 09:36
1806	研发-系统缺陷	已解决	紧急	中山七院 招标管理	李 浩	2021-11-09 09:33
1784	研发-新增需求	待处理	普通	中山七院 - 设备科 - 招标计划导入模板修改	李 浩	2021-09-30 11:42
1783	研发-新增需求	已解决	普通	中山七院 - 设备科 - 报价限制	李 浩	2021-09-30 11:42
1782	研发-新增需求	已解决	普通	中山七院 - 设备科 - 供应商平台 投标确认页面修改	李 浩	2021-09-30 11:42
1781	研发-新增需求	进行中	普通	中山七院 - 设备科 - 招标信息维护合同状态相关字段修改	李 浩	2021-09-30 11:42
1778	研发-新增需求	已解决	普通	招标管理 - 审核供应商时附带不合格理由	李 浩	2021-09-30 11:42
1777	研发-新增需求	已解决	普通	招标管理 - 批量维护评审专家	李 浩	2021-09-30 11:42
1776	研发-新增需求	已解决	普通	供应商平台 - 投标物资单价非必填	李 浩	2021-09-30 11:42
1775	研发-新增需求	已解决	普通	招标管理 - 添加序号字段	李 浩	2021-09-30 11:42
1774	研发-新增需求	已解决	普通	供应商平台 - 页面乱码	李 浩	2021-09-30 11:42
1773	研发-新增需求	已解决	普通	招标管理 - 确认中标	李 浩	2021-09-30 11:42
1772	研发-新增需求	已解决	普通	招标管理-专家评审 自动获取最低价	李 浩	2021-09-30 11:42
1771	研发-新增需求	已解决	普通	招标管理-调研阶段	李 浩	2021-09-30 11:42
1770	研发-新增需求	已解决	普通	招标管理-流程保密性	李 浩	2021-09-30 11:42
1769	研发-新增需求	已解决	普通	招标管理-驳回按钮	李 浩	2021-09-30 11:42
1742	研发-新增需求	已解决	紧急	中山七院 招标管理	李 浩	2021-09-30 11:42
1741	研发-新增需求	已解决	普通	中山七院 招标管理	李 浩	2021-09-30 11:42
1740	研发-新增需求	已解决	紧急	中山七院 招标管理	李 浩	2021-09-30 11:42
1739	研发-新增需求	已解决	紧急	中山大学	李 浩	2021-09-30 11:42
1738	研发-需求变更	已解决	紧急	中山七院 招标管理	李 浩	2021-09-30 11:42
1736	研发-新增需求	已解决	普通	HRP字段回传VEN	李 浩	2021-09-30 11:42
1728	研发-新增需求	已解决	普通	评分规则公式	李 浩	2021-09-30 11:42
1727	研发-新增需求	已解决	普通	ETL管理-数据源管理 去掉菜单	李 浩	2021-09-30 11:42
1726	研发-新增需求	已解决	普通	供应商、专家签到 到日期就好 设备科	李 浩	2021-09-30 11:42
1725	研发-新增需求	已解决	普通	招标信息维护加字段 “ 材料送达日期 ” “ 调研日期 ”	李 浩	2021-09-30 11:42
1724	研发-新增需求	已解决	普通	招标计划 规格型号 加大	李 浩	2021-09-30 11:42
1723	研发-新增需求	已解决	普通	供应商资质审核按照创建时间去排序	李 浩	2021-09-27 09:57

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
1722	研发-新增需求	已解决	普通	招标、议标、供应商、合同各个节点的附件上传 （附件—增加一个查看或者预览的字段）	李 浩	2021-09-27 09:57
1721	研发-新增需求	已解决	普通	供应商平台报价确认单加一个到货日期加保修年限回传到到货确认（后续业务也要体现）	李 浩	2021-09-27 09:57
1720	研发-新增需求	已解决	普通	招标计划是否支持批量导入 （测试-客户提供导入模板字段）	李 浩	2021-09-27 09:57
1719	研发-新增需求	已解决	普通	供应商登陆界面，加一个供应商管理平台的标题或者logo	李 浩	2021-08-13 11:41
1718	研发-新增需求	已解决	普通	供应商注册界面：设备改成医疗设备；信息改成信息设备；	李 浩	2021-07-08 10:20
1717	研发-新增需求	已解决	普通	供应商注册界面 加一个联系方式：区号+固定号码"	李 浩	2021-07-08 09:57
1716	研发-新增需求	待测试	普通	招标要求需求传送word文档与excel， 通过附件上传之后到供应商平台，在哪看到，以及效果	李 浩	2021-07-08 09:56
1715	研发-新增需求	已解决	普通	招标信息维护—招标公告完成发布—供应商是怎样看到的在哪一块显示	李 浩	2021-07-08 09:55
1714	研发-新增需求	已解决	普通	投标供应商审核完成之后有个开标时间会写到供应商平台	李 浩	2021-07-08 09:53
1713	研发-新增需求	已解决	普通	供应商平台投标确认，招标日期改为开标日期	李 浩	2021-07-08 09:52
1712	研发-新增需求	已解决	普通	开标日期不是必输项，后填写，并且投标给供应商	李 浩	2021-07-08 09:41
1711	研发-新增需求	已解决	普通	招标计划批量导入	李 浩	2021-07-08 09:51