招标管理 - 研发-新增需求 #1814

3. 专家评审评完分数之后的最终评分与中标确认单上的分数不一致（相同供应商）

2021-11-15 10:23 - 明辉鲁

状态:	已解决	开始日期:	2021-11-15
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	李浩	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2021-11-26 17:32 - 李浩

- 状态从 新建 变更为 进行中

- 预期时间 被设置为 4.00 小时

#2 - 2021-11-26 17:33 - 李浩

- % 完成 从 0 变更为 100

专家评分部分流程更改，计算方法重写

#3 - 2021-11-26 17:33 - 李浩

- 状态从 进行中 变更为 已解决

文件

微信图片_20211115102139.png	52.4 KB	2021-11-15	明辉鲁
微信图片_20211115102143.png	53.5 KB	2021-11-15	明辉鲁